

Приложение № 1
к приказу МБОУ СОШ № 14 с.
Кривенковское

13.06 2019 года № 110

План
первоочередных мероприятий (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственные
1	2	3	4	5
1.	Определение помещений (кабинетов) для организации Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»	Письмо	март	директор
2.	Определение руководителя создания и функционирования Центров	Приказ	март	директор
3.	Утверждение Положения о деятельности Центра на базе школ	Положение школ	март	директор
4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центров	Медиаплан	март	директор
5..	Разработка, согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Дизайн-проекты	апрель	директор
6.	Разработка, согласование проекта зонирования Центра	проект зонирования	апрель	директор
7.	Подготовка перечня необходимого оборудования	перечень необходимого оборудования	апрель	директор
8.	Подбор кадрового состава Центров	список	март	директор
9.	Обеспечение участия педагогического состава в повышении квалификации на он-лайн платформе	свидетельство о повышении квалификации	апрель-май	директор
10.	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации	свидетельство о повышении квалификации	июнь	директор
11.	Проведение «косметического» ремонта помещений Центров		июнь-август	директор
12.	Приведение площадок Центров в соответствии с фирменным		июль-август	директор

	стилем «Точка роста»			
13.	Составление и утверждение образовательных программ Центров	Программы	август	Зам. директора по УВР, директор
14.	Лицензирование образовательной деятельности Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования	июнь - август	директор
15.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказы о зачислении обучающихся	сентябрь	директор
16.	Открытие Центров в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	сентябрь	Директор, зам. директора по ВР

Директор



[Handwritten signature]

И.В. Григорьева