

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению создания
Центра образования цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста»

№ п/п	Наименование мероприятий	СМИ	Срок исполнения	Смысловая нагрузка	Форма сопровождения
1	2	3	4	5	6
1.	Информация о начале реализации проекта. Проведение заседания рабочей группы школы	Сайт школы	март	Участие в реализации национального проекта «Образование» по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста»	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
2.	Презентация об участниках проекта «Точка роста» для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители). Запуск разделов сайта	Сайт школы	апрель	Подготовленные материалы	Статьи, новости, анонсы
3.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центров	Сайт	апрель - ноябрь	Участии педагогов	Статьи, новости, анонсы, фоторепортажи
4.	Начало ремонта, запуск сайта, запуск горячей линии по вопросам записи детей	Сайт	май - июнь	Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения, публикация информации о присоединении к проекту на сайтах управления образования и образовательных	Новости, фоторепортажи

